

ADENDA No. 3

“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) SECADORES PARABÓLICOS SOLARES DE CACAO Y EL SUMINISTRO DE NOVENTA Y CUATRO (94) FERMENTADORES EN MADERA Y NOVENTA Y CUATRO (94) ZARANDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE “AUMENTO DE LOS ÍNDICES PRODUCTIVOS Y DE CALIDAD PARA EL CULTIVO DE CACAO, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO”, CÓDIGO: IDEP0109, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. 1042 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA CCI Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ, ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ”

En Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto del 2022, en desarrollo de la convocatoria de la referencia, la Corporación Colombia Internacional - CCI procede a expedir la ADENDA No. 3, previa la siguiente consideración:

La CCI informa que ha determinado modificar la tabla incluida en el acápite denominado “CRONOGRAMA Y OTROS ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA”, de la siguiente manera:

EVENTO	FECHA Y HORA
Apertura y publicación de los términos de referencia	11 de agosto del 2022
Cierre de la convocatoria	19 de agosto de 2022 hasta las 6:00 PM, cada proponente deberá remitir su propuesta ÚNICAMENTE a través del correo electrónico convocatorias1042@cci.org.co, en el término señalado.
Evaluación de las propuestas	Desde el 22 de agosto hasta el 30 de agosto del 2022.
Adjudicación	31 de agosto del 2022.

Las modificaciones aquí introducidas sólo afectan los aspectos que se señalan en la presente ADENDA No. 3, por tanto, los demás Títulos, Artículos, Numerales y Documentos presentes en la convocatoria que no se mencionan expresamente en esta ADENDA No. 3, se mantienen incólumes y en las mismas condiciones que fueron plasmadas en los términos inicialmente publicados.

Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de agosto del 2022.